
PNRR - Misura M2.C2 - Intervento 4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di Massa

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Ing. Pietro Caminiti

Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera - Cattolica
2̂  tratta Rimini FS - Rimini Fiera (CUP D91E20000170001)

PROGETTAZIONE

Responsabili di Disciplina
Ing. Pietro Caminiti - Infrastruttura
Ing. Maurizio Falzea - Opere Strutturali
Ing. Angela Tortorella - Impianti
Arch. Alessandro Cacciatore - Architettura e Sistemazioni Urbane
Ing. Massimo Plazzi - Idrologia e Idraulica
Ing. Davide Salvo - Capitolati e Documenti Economici
Ing. Fabrizio Conti - Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Andrea Spinosa - Pianificazione dei trasporti e ACB
Dott. Geol. Ignazio Giuffré - Geologia

SUPPORTO SPECIALISTICO
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CRONOPROGRAMMA
ELABORATI GENERALI
PARTE GENERALE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto D'Andrea
Gruppo di lavoro
Arch. Gilberto Avella
Ing. Arianna Bichicchi
Sig.ra Elisa Canevari
Geom. Barbara Dominici
Arch. Matteo Massanelli

Geologia e modellazione sismica
Responsabile - Dott. Geol. Carlo Copioli
Collaboratori - Dott. Geol. Gianni Amantini

     - Dott. Geol. Fabio Vannoni
Indagini Geognostiche - INTERGEO S.r.l.
Risoluzioni Interferenze - Ing. Gianluca Vitali
Piano del verde - Arch. Serena Corbelli

SUPPORTO SPECIALISTICO



ID Nome attività Durata

1  TRASPORTO RAPIDO COSTIERO RIMINI FIERA - CATTOLICA 2^ TRATTA 
RIMINI FS - RIMINI FIERA

1150 g

2 PROGETTAZIONE 180 g
3 Progetto Definitivo 90 g
4 Progetto Esecutivo 90 g
5 ESECUZIONE LAVORI 790 g
6 Inizio lavori 0 g
7 Macrocantiere A 247 g
8 Cantiere A1 127 g
13 Cantiere A2 162 g
22 Macrocantiere B 280 g
23 Cantiere B1 280 g
33 Macrocantiere C 325 g
34 Cantiere C1 182 g
44 Cantiere C2 188 g
58 Macrocantiere D 315 g
59 Cantiere D1 315 g
70 Macrocantiere E 495 g
71 Cantiere E1 295 g
81 Cantiere E2 150 g
86 Cantiere E3 170 g
96 Macrocantiere F 360 g
97 Cantiere F1 360 g
112 Macrocantiere G 390 g
113 Cantiere G1 210 g
122 Cantiere G2 (area Fiera) 210 g
131 Cantiere H- Campo base 790 g
138 Completamento impianti di sistema 90 g
140 Prove e preesercizio 180 g
141 Avvio all'esercizio commerciale 0 g
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