
Realizzazione fondazioni Pila 1
Realizzazione struttura in elevazione Pila 1

Opere provvisionali Spalla 2
Realizzazione fondazione Spalla 2

Area di cantiere per stoccaggio materiali

Viabilità con senso unico alternato
Realizzazione elevazione Spalla 2

Chiusura traffico veicolare
in entrambi i sensi di marcia

Realizzazione fondazione Pila 2
Realizzazione elevazione Pila 2

Realizzazione paratia opere provvisionali
Scavo dell'area di fondazione della Spalla 1
Realizzazione pali di fondazione Spalla 1
Realizzazione elevazione Spalla 1

Accesso dal rilevato ferroviario
per realizzazione dei micropali

Accesso al cantiere per
fasi di scavo e fondazione

Realizzazione conci impalcato

Viabilità ristabilita

Varo impalcati del ponte

Aree temporaneamente chiuse solo in fase di varo
del concio soprastante la viabilità

Aree temporaneamente chiuse solo
in fase di varo del concio

soprastante la viabilità

Realizzazione soletta impalcato
Oocc sede e sist. urbane

Impianti

Graduale smantellamento area di cantiere
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CANTIERE NUOVO PONTE PORTO CANALE
CANTIERI OPERA D'ARTE B1 
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FASE 1 - scala 1:500 FASE 2 - scala 1:500

FASE 3 - scala 1:500 FASE 4 - scala 1:500

FASE 5 - scala 1:500

LEGENDA

Area interna al cantiere

Tipo A - Recinzione pesante con rete

Tipo D - Recinzione leggera con rete

Viabilità ordinaria in fase di cantiere

Area interna al cantiere sotto rilevato ferroviario

Area di lavoro temporaneo

Ingresso/Uscita area di cantiere

Area di lavoro interna al cantiere

Elementi strutturali del ponte realizzati (spalle e pile)

Pista di cantiere

Cancello di accesso all'area di cantiere

Limite di intervento di progetto

Tipo C - Recinzione pesante con pannelli in legno

FASE FINALE IN ATTESA DEL PRE-ESERCIZIO - scala 1:500

K-PLAN

NN

N N

NN


	Fogli e viste
	TRC2-PFTE-CAN-DG-004-A


