
Scavi;
Realizzazione pali;
Realizzazione trave di coronamento;
Realizzazione trave di copertura e soletta

Deviazione con una
sola corsia per senso
di marcia su carreggiata
a due corsie
DM 10.07.2002 Tav 25

Accesso cantiere su statale SS16 Accesso cantiere sotto statale SS16

Realizzazione fondazioni Spalla Ovest
Realizzazione elevazione Spalla

STO
P

Chiusura della corsia di sorpasso
su carreggiata a due corsie
DM 10.07.2002 Tav 3b

Accesso cantiere
sotto statale SS16

Accesso cantiere su statale SS16

Realizzazione fondazione Spalla Est
Realizzazione elevazione Spalla Est

Scavi;
Realizzazione pali;
Realizzazione trave di coronamento;
Realizzazione trave di copertura e soletta

Accesso cantiere
su statale SS16

Deviazione con una sola
corsia per senso di marcia
su carreggiata a due corsie
DM 10.07.2002 Tav 25

Area assemblaggio conci impalcato

Scavi;
Realizzazione pali;
Realizzazione trave di coronamento;
Realizzazione trave di copertura e soletta

Accesso cantiere
sotto statale SS16

Realizzazione scavo interno alla galleria
Realizzazione soletta di fondazione
Realizzazione elevazioni

Completa riapertura viabilità carrabile

Varo impalcato e realizzazione soletta

Realizzazione percorso pedonale

Realizzazione sottostazione elettrica

Realizzazione sede filobus
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CANTIERE NUOVO SOTTOVIA CAPPELLI - NUOVO SOTTOPASSO SU CAVALCAFERROVIA SS16
CANTIERI OPERA D'ARTE F1 

CANTIERIZZAZIONE
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Ing. Roberto D'Andrea
Gruppo di lavoro
Arch. Gilberto Avella
Ing. Arianna Bichicchi
Sig.ra Elisa Canevari
Geom. Barbara Dominici
Arch. Matteo Massanelli
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Responsabile - Dott. Geol. Carlo Copioli
Collaboratori - Dott. Geol. Gianni Amantini

     - Dott. Geol. Fabio Vannoni
Indagini Geognostiche - INTERGEO S.r.l.
Risoluzioni Interferenze - Ing. Gianluca Vitali
Piano del verde - Arch. Serena Corbelli

SUPPORTO SPECIALISTICO

FASE 1 - scala 1:250 LEGENDA

Area interna al cantiere

Tipo A - Recinzione pesante con rete

Tipo D - Recinzione leggera con rete

Viabilità ordinaria in fase di cantiere

Area interna al cantiere sotto rilevato ferroviario

Area di lavoro temporaneo

Ingresso/Uscita area di cantiere

Area di lavoro interna al cantiere

Elementi strutturali del ponte realizzati (spalle e pile)

Pista di cantiere

Cancello di accesso all'area di cantiere

Limite di intervento di progetto

Tipo C - Recinzione pesante con pannelli in legno

K-PLAN

FASE 2 - scala 1:250

FASE 3 - scala 1:250 FASE 4 - scala 1:250

FASE 4 - scala 1:250 DM 10.07.2002 tav 3b DM 10.07.2002 tav 25
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