
Realizzazione fondazioni Pila 1
Realizzazione struttura in elevazione Pila 1

Opere provvisionali Spalla 2
Realizzazione fondazione Spalla 2

Area di cantiere per stoccaggio materiali

Viabilità con senso unico alternato

1 2

1 2 3

Realizzazione elevazione Spalla 2

Chiusura traffico veicolare
in entrambi i sensi di marcia

Realizzazione fondazione Pila 2
Realizzazione elevazione Pila 2

2 3
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SUPPORTO SPECIALISTICO

Realizzazione paratia opere provvisionali
Scavo dell'area di fondazione della Spalla 1
Realizzazione pali di fondazione Spalla 1
Realizzazione elevazione Spalla 1

Accesso dal rilevato ferroviario
per realizzazione dei micropali

Accesso al cantiere per
fasi di scavo e fondazione

Realizzazione conci impalcato

Viabilità ristabilita

1 2 3

Viste trasversali delle modalità di realizzazione di scavi con profondità superiore a1,50 mt.

Autocarro per il trasporto in discarica
del materiale di risulta dello scavo

Addetto alle indicazioni delle manovre
degli automezzi

NON SOSTARE
NEL RAGGIO

DI AZIONE DELLE
MACCHINE

MOVIMENTI TERRA

E' OBBLIGATORIO
USARE

I GUANTI

E' OBBLIGATORIO
USARE

L'ELMETTO

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI

SCAVI
PERICOLO

AVVICINARSI

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

15

Escavatore con braccio idraulico
per l'esecuzione dello scavo

INDOSSARE
LE SCARPE

PROTETTIVE

Scavi

b) Scavo armatoa) Scavo sbatacchiato Per scavi maggiori di 1.50 mt, a seconda
della posizione del cantiere e della sua
accessibilità, verrà utilizzata una delle 2

tipologie di scavo.

1.5

1

50

1.0

Addetto alle indicazioni delle
manovre degli automezzi

Pala meccanica gommata per la rimozione
del materiale di risulta dello scavo, con tettoia

di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento

Autocarro per il trasporto in discarica
del materiale di risulta dello scavo

NON SOSTARE
NEL RAGGIO

DI AZIONE DELLE
MACCHINE

MOVIMENTI TERRA

E' OBBLIGATORIO
USARE

I GUANTI

INDOSSARE
LE SCARPE

PROTETTIVE

E' OBBLIGATORIO
USARE

L'ELMETTO

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

SCAVI
PERICOLO

AVVICINARSI

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

15

macchina per realizzazione dei pali secanti

Sezione scavo Vista longitudiale delle modalitàdi realizzazione degli scavi per la realizzazione dei pali secanti

ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI

Esecuzione pali di fondazione2

Addetto al controllo
delle lavorazioni

.\sospesi.jpg

Autogru per il
sollevamento dei

materiali necessari alle
lavorazioni

Stabilizzatori di autogru
estesi e posizionati

ANGOLO DEI TIRI

Variazione degli sforzi per l'imbrago a due
bracci ad angolo in relazione all'inclinazione

Dovrà essere evitato nel modo più assoluto di
spaziare con carichi sospesi in aree esterne al
cantiere. in alternativa dovranno essere
delimitate l earee interessate con il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori.

In presenza di una linea elettrica aerea i carichi
non dovranno avvicinarsi ad essa ad una
distanza inferiore ai 5m..
Il sollevamento dei carichi dovrà avvenire
sempre sotto il diretto controllo del manovratore
o in alternativa coadiuvato da un addetto a terra
tramite gli appositi gesti convenzionali.

Gli apparecchi di sollevamento non dovranno
essere caricati oltre le portate indicate nelle
tabelle a corredo delle macchine.

Gli apparecchi di sollevamento dovranno essere
sempre utilizzati con gli stabilizzatori posizionati.

MISURE DI PREVENZIONE

ANGOLO DEI TIRI DI
SOLLEVAMENTO DEI

CARICHI

Operai specializzati in
fase di getto con

pompa stabilizzata

Autobetoniera per il
trasporto del Cls

Pompa stabilizzata per
il getto del cls

Addetto al controllo
delle operazioni di

getto

Ponteggio

NON SOSTARE
NEL RAGGIO

DI AZIONE DELLE
MACCHINE

MOVIMENTI TERRA

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI

SCAVI
PERICOLO

AVVICINARSI

VIETATO
L'ACCESSO AI NON

AUTORIZZATI

15
E' OBBLIGATORIO

USARE
I GUANTI

INDOSSARE
LE SCARPE

PROTETTIVE

E' OBBLIGATORIO
USARE

L'ELMETTO

VEICOLI
A PASSO D'UOMO

Autogru per il
sollevamento del

materiale necessario
alle lavorazioni

Utilizzo degli apparecchi di sollevamento

Realizzazione spalle e muri
Esecuzione delle operazioni di armatura e getto delle spalle e muri

3

FASE 1 - scala 1:500 FASE 2 - scala 1:500 LEGENDA

Area interna al cantiere

Tipo A - Recinzione pesante con rete

Tipo D - Recinzione leggera con rete

Viabilità ordinaria in fase di cantiere

Area interna al cantiere sotto rilevato ferroviario

Area di lavoro temporaneo

Ingresso/Uscita area di cantiere

Area di lavoro interna al cantiere

Elementi strutturali del ponte realizzati (spalle e pile)

Pista di cantiere

Cancello di accesso all'area di cantiere

Limite di intervento di progetto

Tipo C - Recinzione pesante con pannelli in legno

K-PLAN

NN

FASE 3 - scala 1:500 N
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