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Realizzazione scavo interno alla galleria
Realizzazione soletta di fondazione
Realizzazione elevazioni

Completa riapertura viabilità carrabile

Varo impalcato e realizzazione soletta
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4 5

Realizzazione percorso pedonale

Realizzazione sottostazione elettrica

Realizzazione sede filobus
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Addetto al controllo delle
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Autogru per il sollevamento dei
materiali necessari alle lavorazioni

Esecuzione delle operazioni di posa delle travi prefebbricate

Varo travi4

LEGENDA

Area interna al cantiere

Tipo A - Recinzione pesante con rete

Tipo D - Recinzione leggera con rete

Viabilità ordinaria in fase di cantiere

Area interna al cantiere sotto rilevato ferroviario

Area di lavoro temporaneo

Ingresso/Uscita area di cantiere

Area di lavoro interna al cantiere

Elementi strutturali del ponte realizzati (spalle e pile)

Pista di cantiere

Cancello di accesso all'area di cantiere

Limite di intervento di progetto

Tipo C - Recinzione pesante con pannelli in legno

K-PLAN

FASE 4 - scala 1:250 FASE 5 - scala 1:250N

Vista longitudinale delle modalitàdi realizzazione di scavi in galleria

Escavatore con braccio idraulico
per l'esecuzione dello scavo

Addetto alle indicazioni delle manovre
             degli automezzi

Addetto per il trasporto del materiale
          di risulta dello scavo

soletta

Condotto di Aerazione forzata

Pali
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Tappo di fondo - pali plastici e jet grouting
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Realizzazione soletta impalcato5
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